



Stejnopis č. 1

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: DIL/54/12/021867/2022 uzavřené dne 27. 04. 2022 s názvem „Stavební úpravy prokořenitelných prostorů stromořadí v úseku Bělocerkevská - Kubánské náměstí“ (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 07. 06. 2023

- 1. Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Sp. zn. C 179
zastoupená Ing. Jiřím Slepíčkou, jednatelem společnosti
IČO: 14504588
DIČ: CZ14504588
Bankovní spojení: ČSOB Tábor, a.s. nám. F. Křížíka 348/1, 390 01 Tábor
číslo účtu: 1530484/0300
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

Předmět Dodatku

1. Na základě písemné žádosti dodavatele se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku, uzavíraného v souladu s ust. čl. XV. odst. 2 smlouvy.
2. V souladu s čl. V. odst. 2. se upravuje výše sjednané ceny o inflační koeficient vyjádřený Českým statistickým úřadem přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v r. 2023. Míru inflace pro rok 2023 stanovil ČSÚ na 10,7 %.

II.

Změna smlouvy


1. Inflační koeficient bude uplatněn na dosud neprovedené práce k 1. 1. 2024.
2. Uzavřením dodatku bude celková cena navýšena o 22 562,36 Kč bez DPH (viz Příloha tohoto Dodatku).
3. Maximální celková cena dle ust. čl. V. odst. 1 smlouvy se započítáním výše uvedené míry inflace nově činí

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	2 669 890,41 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Dva miliony šest set šedesát devět tisíc osm set devadesát korun, čtyřicet jedna haléřů
DPH ve výši 21 %	560 676,99 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 230 567,40 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
6. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Příloha:**Upravený rozpočet na dosud neprovedené práce**

Ing. RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru

Dne 2. 4. 2024



Za uvolňovatele:
Ing. Jiří Slepíčka
jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: NÁSLEDNÁ PÉČE - Výsadba stromofadlí Bělocerkevská - Kubánské nám.
 Objekt: Následná péče

Kód zakázky: 2

Objednatel: Hlavní město Praha, OCP MHMP
 Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
 Místo: Praha - Bělocerkevská

Zpracováno
 Datum: 15.1.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

D1

Následná péče - rok 1.: JIŽ VYFAKTUROVÁNO

R	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
R1	Vizuální kontrola stromů (10 x rok)	kus	240,000	50,00		0,000
184911111	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	24,000	350,00		0,000
R2	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	48,000	50,00		0,000
R3	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	120,000	60,00		0,000
R4	Oprava kotvení a případné opravy úvazků u 20% jedinců, doplnění nebo výměna kotvicích kůlů (včetně dodávky potřebných materiálů)	kus	5,000	300,00		0,000
R5	Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 20% jedinců včetně dodávky materiálu	kus	5,000	150,00		0,000
185804312	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20m2 (provedené 20 krát ročně)	m3	60,000	850,00		0,000
Dodatek č 1	2022 - Inflační koeficient 15,1 % z částky 83 250,00	kpl	1,000	12 570,75		

D2

Následná péče - rok 2.:

R	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
R1	Vizuální kontrola stromů (10 x rok)	kus	240,000	50,00	12 000,00	0,000
R2	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	48,000	50,00	2 400,00	0,000
R3	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	120,000	60,00	7 200,00	0,000
R4	Oprava kotvení a případné opravy úvazků u 20% jedinců, doplnění nebo výměna kotvicích kůlů (včetně dodávky potřebných materiálů)	kus	5,000	300,00	1 500,00	0,000
R6	Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky materiálu	kus	3,000	150,00	450,00	0,000
185804312.1	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20m2 (provedené 15 krát ročně)	m3	38,000	850,00	32 300,00	0,000
Dodatek č 1	2022 - Inflační koeficient 15,1 % z částky 55 850,00	kpl	1,000	8 433,35	8 433,35	
Dodatek č 2	2023 - Inflační koeficient 10,7 % z částky 64 283,35	kpl	1,000	6 878,32	6 878,32	

D3

Následná péče - rok 3.:

R	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
R7	Vizuální kontrola stromů (6 x rok)	kus	144,000	50,00	7 200,00	0,000
184911111	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	24,000	350,00	8 400,00	0,000
R2	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	48,000	50,00	2 400,00	0,000
R3	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	120,000	60,00	7 200,00	0,000
R8	Oprava kotvení a případné opravy úvazků u 10% jedinců, doplnění nebo výměna kotvicích kůlů (včetně dodávky potřebných materiálů)	kus	3,000	300,00	900,00	0,000
R6	Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky materiálu	kus	3,000	150,00	450,00	0,000
185804312.2	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20m2 (provedené 10 krát ročně)	m3	24,000	850,00	20 400,00	0,000
Dodatek č 1	2022 - Inflační koeficient 15,1 % z částky 46 950,00	kpl	1,000	7 089,45	7 089,45	
Dodatek č 2	2023 - Inflační koeficient 10,7 % z částky 54 039,45	kpl	1,000	5 782,22	5 782,22	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D4 Následná péče - rok 4.:

R7	Vizuální kontrola stromů (6 x rok)	kus	144,000	50,00	7 200,00	56 572,57	0,000
R2	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	48,000	50,00	2 400,00		0,000
R3	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	120,000	60,00	7 200,00		0,000
R9	Odstranění kotvení včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	24,000	300,00	7 200,00		0,000
185804312.2	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20m ² (provedené 10 krát ročně)	m3	24,000	850,00	20 400,00		0,000
Dodatek č 1	2022 - Inflační koeficient 15,1 % z částky 44 400,00	kpl	1,000	6 704,40	6 704,40		
Dodatek č 2	2023 - Inflační koeficient 10,7 % z částky 51 104,40	kpl	1,000	5 468,17	5 468,17		

D5 Následná péče - rok 5.:

R10	Vizuální kontrola stromů (5 x rok)	kus	120,000	50,00	6 000,00	45 869,65	0,000
184911111	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	24,000	350,00	8 400,00		0,000
R2	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	48,000	50,00	2 400,00		0,000
R3	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	120,000	60,00	7 200,00		0,000
R11	Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 50% jedinců včetně dodávky materiálu	kus	12,000	150,00	1 800,00		0,000
185804312.3	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20m ² (provedené 5 krát ročně)	m3	12,000	850,00	10 200,00		0,000
Dodatek č 1	2022 - Inflační koeficient 15,1 % z částky 36 000,00	kpl	1,000	5 436,00	5 436,00		
Dodatek č 2	2023 - Inflační koeficient 10,7 % z částky 41 436,00	kpl	1,000	4 433,65	4 433,65		

**Celkem - NEVYFAKTUROVANÉ PRÁCE
dle SOD a Dodatku č.1**

210 863,20

Celkem - INFLACE 2023 - 10,7%

22 562,36

Celkem

233 425,56