

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 483/2016

uzavřené dne 7.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

### **ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita „U Unika“ v Pacově – II. etapa výstavby – I. podetapa**

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

###### Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
jednatel: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou  
právní forma: 801 - obec  
IČ: 00248789  
DIČ: C700248789 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail: [redacted]  
web: www.mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

###### SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava  
spisová značka: B 4147 vedená KS v Brně  
IČ: 251 83 052  
DIČ: CZ 251 83 052  
Jednatel: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva  
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva  
(společně)

a

###### Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
spisová značka: B 1006 vedená MS v Praze  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ 43005560  
Organizační složka: **Porr, a.s., odštěpný závod - Morava**  
se sídlem: Tlumačov, Skály 870, 763 62  
Jednatel: [redacted] vedoucí odštěpného závodu - Morava  
[redacted] vedoucí provozní jednotky Jihlava odštěpného závodu – Morava  
(společně)

(dále též jen „Porr“ nebo „společník“)

## PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na nutné investice ze strany vlastníků sítí technické infrastruktury – E.ON distribuce, a.s. bylo nutné zkoordinovat práce s těmito vlastníky a v důsledku toho dochází ke změně čl. III.2. této smlouvy, a to následovně:

### Původní znění článku III.2.:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30. června 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

### Nové znění článku III.2.:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 15. srpna 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zmocněnými zástupci všech účastníků společnosti. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

V Jihlavě dne:

30. 6. 2017

Za Město Pacov




Ing. Lukáš Vlček  
starosta

V Pacově dne:

30. 6. 2017

ESTO  
PACOV  
14

Za SYNER VHS Vysočina, a.s.



Ing. Martin Žagan  
místopředseda představenstva




Ing. Miroslav Lepký  
člen představenstva

SYNER  
VHS Vysočina, a.s.  
Na Hrozenčí 14 - 590 01 Jihlava  
DIČ: CZ25103052

Za Porr a.s.



vedoucí odstěpného závodu



vedoucí PJ Jihlava OZ 6 - Morava

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
192 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 4309560

NEPKOJMAL