

Název příjemce: SAITECH s.r.o.

Název projektu (CZ): „Systémová inovace komplexního identifikačního systému SAITECH pro pokročilou digitalizaci výroby“

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
1	<b>Přípravné práce</b>	<b>09/2024</b>
1.1.	Příprava podkladů pro vývojové práce	02/2024
1.2.	Příprava a realizace výběrových řízení/pořízení zařízení a software	09/2024
2.	<b>Jádro pro výpočet odpracované doby</b>	<b>12/2024</b>
3.	<b>Terminál X60 - nástupce terminálu X50</b>	<b>04/2024</b>
4.	<b>Optimalizace stávajících modulů, zrychlení běhu aplikace</b>	<b>12/2024</b>
5.	<b>Modul Prémie - "krabicová varianta"</b>	<b>12/2024</b>
6.	<b>Vizualizace výroby - Jádro pro vizualizaci výroby</b>	<b>10/2024</b>
<b>rok 2025</b>		
7.	<b>Varianta cloudového řešení systému SAITECH</b>	<b>12/2025</b>
8.	<b>Zavedení komunikace PLC</b>	<b>06/2025</b>
9.	<b>Modul údržba - Revize modulu, doplnění prediktivní údržby</b>	<b>12/2025</b>
10.	<b>Objednávka stravy - Mobilní aplikace, multifunkční terminál</b>	<b>12/2025</b>
11.	<b>Mobilní aplikace - Odvádění výroby</b>	<b>12/2025</b>
12.	<b>Uvedení produktu na trh</b>	<b>12/2025</b>