

DODATEK č. 07589-2024-4502-D-0246/05-01-001-S00677-07

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –
„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monikou Zbořilovou, ředitelkou odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh na změnu č. 7 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-2627/2024/4502-12, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 7“).

Popis ZZS č. 7: ZZS č. 7 zahrnuje navýšení některých jednotkových cen rozpočtu, u kterých došlo po předložení nabídky zhotovitele k výraznému skokovému nárůstu ceny.

Méněpráce: 0 Kč

Vícepráce: 1 045 778,97 Kč bez DPH, tj. 0,616 %

Cenový nárůst (navýšení): 1 045 778,97 Kč bez DPH, tj. 0,616 %

Odůvodnění ZZS č. 7: Důvodem ZZS č. 7 je skokový nárůst jednotkové ceny některých položek rozpočtu prací.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 7** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 186 796 529,36 Kč** (slovy: sto-osmdesát-šest-milionů-sedm-set-devadesát-šest-tisíc-pět-set-dvacet-devět korun českých a třicet-šest haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 9 340 000,-Kč (slovy: devět-milionů-tři-sta-čtyřicet-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.4.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 4.4.2024
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX