

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0515

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy

Technický dozor zadavatele: Tomáš Stoklasa, referent odboru správy majetku a hospodářské správy

Tel. fax, email:

dále jen objednatel

a

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
korespondenční adresa: Šenovská 463, 717 01 Ostrava-Bartovice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. B1006
Peněžní ústav: s.
Číslo účtu:
Tel.:
Zastoupena: Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar, na základě plné moci

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Roman Slaný, zástupce vedoucího provozní jednotky Ostrava

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Roman Slaný

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynuceného pozastavení a úpravy rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Při odstraňování stávajícího asfaltobetonového krytu komunikace bylo zjištěno nedostatečné podloží v rozsahu 50 m², které muselo být doplněno kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm. O tuto položku a práci bude původní cena za zhotovení předmětu díla navýšena.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V – „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0515 takto:

V.

Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	476.947,82 Kč	100.159,04 Kč	577.106,86 Kč
Vícepráce	29.760,00,- Kč	6.249,60,- Kč	36.009,60,- Kč
Nová cena za zhotovení předmětu díla	506.707,82,- Kč	106.408,64,- Kč	613.116,46,- Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0515 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0515 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 839/21 ze dne 22. 11. 2023.

V Orlové dne: 05. 04. 2024

Ve Valašském Meziříčí dne:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci

.....
Stanislav Farana
na základě plné moci

VCP - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na ul. Kpt Jaroše 753-756 + parkoviště Taxi

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 760,00	
	D	5	Komunikace pozemní			29 760,00	
		565171111	Vyrovnání povrchu dosazných podkladů obalvaným kamenivem ACP (OK) II 100 mm	m ²	50,000	595,20	29 760,00 80% URS / RTS (100% URS - 744 Kč)