

DODATEK ČÍSLO 3 Smlouva o dílo 5031/2023


Smluvní strany

Městská část Praha 16

se sídlem:
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavb:
tel., e-mail:
technický dozor investora:

tel., e-mail:

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
00241598
CZ00241598



(dále „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel**DS-Drywall s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
zapsaná/ý v OR vedeném
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
zastoupení ve věcech technických:
tel., e-mail:

Bydlinkého 1563/48, 390 02 Tábor
David Šíp
02234891
CZ02234891
V Českých Budějovicích C22176



(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. dubna 2023 v Praze.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222.

„Radotín – Nástavba 2.NP mateřské školy“

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

Článek III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. smlouvy o dílo v termínech:

Znění dle dodatku č. 2 k SoD:

- Zahájení stavebních prací IV/2023
- Dokončení stavebních prací III/2024

Nové znění:

- Zahájení stavebních prací IV/2023
- Dokončení stavebních prací IV/2024

Článek IV.
Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí

Cena za dílo dle dodatku č. 1 k SoD:

Cena bez DPH	19 414 972,36 Kč
DPH 21 %	4 077 144,76 Kč
Cena vč. DPH	23 492 117,12 Kč

Vícepráce:

Cena bez DPH	3 727 192,56 Kč
--------------	-----------------

Méněpráce:

Cena bez DPH	954 909,55 Kč
--------------	---------------

Nová cena za dílo:

Cena bez DPH	22 187 255,37 Kč
DPH 21 %	4 659 324,19 Kč
Cena vč. DPH	26 846 579,56 Kč

1. Tento dodatek se vyhotovuje **ve čtyřech stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

3. Dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 28.3.2024

V Táboře, dne 28.3. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Přílohy:

**Změnový list.
Položkový rozpočet změn.**