

DODATEK Č.1

K DÍLČÍ SMLOUVA – VZOR – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003241, POI/20/184
Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 1/2023/JJ, 07PU-004270
Číslo dodatku Poskytovatele: 1/2023/JJ, 07PU-004270-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007
Název související veřejné zakázky: Běžné kácení stromů a řez dřevin

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
ředitel ŘSD s.p., Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitel ŘSD s.p., Správa Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. G.O.O.S.E. & Co., a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 03498999
DIČ: CZ03498999
zápis v obchodním rejstříku: u M.soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], člen správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], člen správní rady
e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] provozní Manager
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

VYDRA – čistící služba, s.r.o. (společník)

se sídlem: Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4

IČO: 49688090

DIČ: CZ49688090

zastoupen: [REDACTED] jednatelka

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek I

Předmět dodatku

1. Oprava chyby v počtech a navýšení rozpočtu o vícepráce v DÍLČÍ SMLOUVA – VZOR – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN číslo dílčí smlouvy Objednatele: 1/2023/JJ, 07PU-004270.

Článek II.

Obsah dodatku

DÍLČÍ SMLOUVA – VZOR – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN číslo dílčí smlouvy Objednatele: 1/2023/JJ, 07PU-004270 se mění takto:

- a - Soupis prací SO 116 – Kácení stromů dle článku 3 Dílčí objednávky č. 1/2023/JJ,07PU-004270 a přílohy soupis prací, se z částky 1.803.109,- Kč v součtu položek mění v důsledku chyby v počtech na částku 2.741.074,- Kč. Příloha Soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- b - Soupis prací SO 116 – Kácení stromů se navyšuje o položku č. 9 kód položky Helios 8713 o částku 600.000,- Kč. Příloha Soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Článek III.


Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Obsahem dodatku je oprava početní chyby v součtu SO 116 – Kácení stromů a dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ. Navýšení ceny služeb včetně opravy početní chyby nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.
3. Žádná jiná ustanovení původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.04.05
13:38:06 +02'00'

 Digitálně

 Datum: 2024.04.05
15:05:36 +02'00'

KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN V KK - dílčí smlouva č. 1/2023 JJ

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 180	DIO	
CENA CELKEM bez DPH		6 748 374,00 Kč
DPH v Kč		1 417 158,54 Kč
CENA CELKEM včetně DPH		8 165 532,54 Kč

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1172		Odstranění pařezu				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
<p>- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.</p> <p>- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspáání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.</p>								
Cena celkem SO117 bez DPH								3 358 300,00 Kč

SO 180 DIO

Číslo položky	Kód položky Helios		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	
106	2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	■	■	■	■	
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
Cena celkem SO180 bez DPH								49 000,00 Kč