

Název příjemce: Inspirace – zařízení školního stravování s.r.o.

Název projektu (CZ): Modulock - inovace softwaru pro výrobu, prodej a distribuci zdravých hotových pokrmů s řízením teplotní křivky ve výdejních automatech

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Pořízení investic a materiálu (testovacích zkušebních modulů strojů v různých specifických variantách)	12/2024
1.1.	Navržení SW specifikace testovacích strojů	06/2024
1.2.	Nákup testovacích strojů	12/2024
2	Vývoj (výroba) a úpravy mobilní front-end cloudové aplikace včetně back-end rozhraní a bezpečnostního řešení řešení.	12/2025
2.1.	Vývoj (výroba) aplikace. Zajištění vývoje (výroby) aplikace.	06/2024
3.	Nastavení interního organizačního postupu a zavedení směrnice tohoto postupu do provozu.	10/2025
4.	Testování teplotních křivek pro různé potravinářské produkty, užití a certifikace systému Modulock.	12/2025
rok 2025		
2	Vývoj (výroba) a úpravy mobilní front-end cloudové aplikace včetně back-end rozhraní a bezpečnostního řešení řešení.	12/2025
2.2.	Testování aplikace.	12/2025
3.	Nastavení interního organizačního postupu a zavedení směrnice tohoto postupu do provozu.	10/2025
4.	Testování teplotních křivek pro různé potravinářské produkty, užití a certifikace systému Modulock.	12/2025