

Název příjemce: NEUFE, spol. s r.o.

Název projektu (CZ): NEUFE, spol. s r.o. - konkurenceschopnější díky inovacím

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1.	Přípravná fáze	08/2024
1.1.	Definování parametrů a stanovení interních postupů pro instalaci nového stroje	02/2024
1.2.	Vytvoření detailní technické specifikace a výběr dodavatele	03/2024
1.3.	Příprava místa pro instalaci stroje	06/2024
1.4.	Pořízení stolové vodorovné vyvrtávačky	06/2024
1.5.	Instalace stolové vodorovné vyvrtávačky	09/2024
2	Implementační fáze	12/2024
2.1.	Nastavení, klíbrace stolové vodorovné vyvrtávačky	12/2024
2.2.	Instalace automatických frézovacích hlav, jednotlivých nástrojů a Zero Pointu	12/2024
2.3.	Nastavení parametrů řídicího softwaru	12/2024
2.4.	Nastavení parametrů virtualizace výroby	12/2024
2.5.	Nastavení parametrů a simulace reálné výroby	12/2024
2.6.	Průběžné školení operátorů a údržby	12/2024
rok 2025		
3.	Testovací fáze a zavádění výroby	06/2025
3.1.	Optimalizace výrobních postupů	03/2025
3.2.	Funkční testy zařízení a jejich vyhodnocení	06/2025
3.3.	Nastavení výrobních norem, kapacitní plánování jednotlivých obráběcích režimů	06/2025
3.4.	Definování TPV na reálných vzorcích	06/2025
3.5.	Testování různých druhů obrobků – funkčních vzorků	06/2025
3.6.	Vyhodnocení uskutečněných testů	06/2025