

DODATEK č.2

k SMLOUVĚ O DÍLO „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“

uzavřený ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Bau-projekt spol s.r.o.**
zastoupen : Bc. Janem Hylišem
sídlo : Hojanovice 47, 396 01
IČO : 45539103
DIČ : CZ 45539103
bank. spojení : 356542521/0100
tel./email : 774891417 / hylis@seznam.cz
- 1.2. Objednatel : **Město Kutná Hora**
adresa : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO : 00236195
DIČ : CZ00236195
zastoupen : Mgr.Lukáš Seifert, starosta, zmocněný jednat ve
věcech smluvních
Ing.Jozef Králik, Ing.arch.Martin Kremla, zmocnění
jednat ve věcech technických
tel. / email : 327 710 232 / kralik(kremla)@mu.kutnahora.cz

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 k smlouvě o dílo, uzavřené dne 7.6.2023 pro veřejnou zakázku „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“, kterým se mění doba plnění díla a platební podmínky.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 k smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění - zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen PD) „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“ (dále jen stavba) dle čl.IV. smlouvy o dílo.
- 3.2. Doba plnění dle odst.4.1. a v souladu s odst.4.2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 mění následovně:
4.1.Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III smlouvy a odevzdat jej objednateli nejpozději do 16.4.2024 a to včetně nutného projednání s DOSS, Policií ČR, správci sítí a dalšími účastníky územního a stavebního řízení.
- 3.3. Dodatkem č.2 se mění platební podmínky ujednané v odst.6.3. smlouvy o dílo. Splatnost faktur se upravuje tímto dodatkem č.2 takto:
6.3. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.6.2023, jichž se tento dodatek č.2 netýká, se nemění a zůstávají v platnosti.

- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/348/24 ze dne 10.4.2024.

V Kutné Hoře dne . .2024

V Hojanovicích dne . .2024

objednatel :

zhotovitel :

.....
Mgr.Lukáš Seifert
starosta města

.....
Bc. Jan Hylíš
jednatel společnosti