

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 1/2017/BO

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Zastoupená starostou Mgr. Ing. Danielem Kyprem
IČ: 449 92 785
Č.ú.: 15929-621/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

obchodní firmou: W.A.K., spol. s r. o.
se sídlem: Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
zastoupenou: Ing. Vladimírem Horkým, jednatelem společnosti
IČ: 18565832
DIČ: CZ 18565832
č.ú.: Komerční banka a.s.
115-2265820257/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

- A.) Z důvodu dodatečně najevo vyšších skutečností došlo k nutnosti provedení víceprací, jejichž bližší popis je uveden v Protokolu o změně díla a Dododě o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla ze dne 05.06.2017, jež tvoří Přílohu tohoto Dodatku. Zhotovitel s objednatel se dohodli na následující změně (rozšíření) Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO:

Provedení víceprací Zhotovitelem na předmětu díla dle Smlouvy v ceně 690.421,80,- Kč bez DPH.

Celkově dojde k navýšení ceny díla o částku 690.421,80,- Kč bez DPH.

- B.) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek byl projednán a schválen na 75. zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 07.06.2017.


V Brně, dne 28.6. 2017

Statutární město Brno

Městská část Brno-jih

Maliánské nám. 13, 617 00 Brno

-7-




.....
za objednatele
Mgr. Ing. Daniel Kypr
starosta MČ Brno-jih

28.6.2017

W.A.K. spol. s r.o.

Hudcova 532/78b

612 00 Brno



.....
za zhotovitele
Ing. Vladimír Horký
jednatel společnosti