



DODATEK Č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

Č. ú.:

V Bílině dne: 11. 04. 2024

Dod.č. 1 k obj.č.: 253/2023/Č

Financováno z: 23 - 23

Tel. kontakt:

E-mail:

Vystavil:

TELKONT s.r.o.
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČO: 254 670 69

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 253/2023/Č – „Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina“, jehož účelem je úprava ceny díla o vícepráce. Původní cena díla se mění z částky **583 833,72 Kč bez DPH** na částku **638 480,72 Kč bez DPH**, tj. **772 561,67 Kč včetně DPH** (sazba DPH 21%: 134 080,95 Kč). Hodnota změny závazku činí **54 647 Kč bez DPH**, tj. **66 122 Kč včetně DPH**. Ostatní ujednání objednávky č. 253/2023/Č zůstávají v platnosti.

Nová cena bez DPH: 638 480,72 Kč (sazba DPH 21 %: 134 080,95 Kč)

Nová cena vč. DPH činí: 772 561,67 Kč

Příloha č. 1 Dodatku č.1: Rozpočet - vícepráce

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz**. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělků bránící užívání díla, dílo nebude objednatelem převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: ~~služeb – prací – materiálu.~~

Dodatek č.1 k objednávce 253/2023/Č byl vystaven na základě usnesení RM č. 394 ze dne 09.04.2024.

Příkazce operace:



dne:

převzal:

Správce rozpočtu:

