

Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služeb

I/35 Valdštejsko - Čímýšl (včetně přivaděče Semily)

ČASOVÝ HARMONOGRAM na projekt podrobného geotechnického průzkumu včetně geotechnického dozoru při realizaci geotechnického průzkumu

	1.měsíc			2.měsíc				3.měsíc				týdny				týdny				týdny				
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Zahájení prací na projektu geotechnického průzkumu - od účinnosti smlouvy	• den účinnosti smlouvy																							
Odevzdání konceptu závěrečné zprávy projektu geotechnického průzkumu	■			■				■																
	• předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy projektu																							
Odevzdání čístopisu závěrečné zprávy projektu geotechnického průzkumu								■				■												
	• výzva Objednatele k zahájení prací geotechnického dozoru průzkumu																							
	• ukončení prací geotechnického průzkumu																							
Odevzdání konceptu závěrečné zprávy dozoru geotechnického průzkumu												■				■								
	• předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy dozoru																							
Odevzdání čístopisu závěrečné zprávy dozoru geotechnického průzkumu																				■				