

**Dodatek č. 1**  
**smlouva o dílo č. 2021/1207/ODaS ze dne 9. 11. 2021**

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** MILOTA Kladno, spol. s r.o.  
se sídlem: Hušská 1557, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Milan Molík - prokurista  
IČ: 475 50 961  
DIČ: CZ47550961  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2021/1207/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 1.

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem cenové nabídky je úprava projektové dokumentace ve stupni DUR z důvodu změny umístění přeložky vysokotlakého plynu v rozsahu: komunikace, odvodnění a veřejné osvětlení a prodloužení termínu jsou nevyřešené majetkoprávní smlouvy s majiteli pozemků, bez kterých nelze podat žádost o spojené ÚR a SP.
2. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:
  - a) čl. II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

b) Cena projektové dokumentace pro ÚR vč. inženýrské činnosti:

Cena bez DPH	510.000,-Kč
DPH 21%	107.100,-Kč
Cena vč. DPH	617.100,-Kč

e) Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH	1.987.000,-Kč
DPH 21%	417.270,-Kč
Cena celkem vč. DPH	2.404.270,-Kč