

## Babice u Rosic, Ferdinand – oprava havarijního stavu vodovodu

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**  
**Provoz Rosicko**  
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
bankovní spojení: 1358131309/0800  
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko  
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
telefon / e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **ZHOTOVITEL:** **COLAS CZ, a.s.**  
sídlo: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 - Vysočany  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6556  
statutární zástupce: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, dle plné moci  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
telefon / e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „**Občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.01.2024.

Smluvní strany se v souladu s odst. 6. čl. III. PŘEDMĚT DÍLA, s odst. 5. čl. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY a s odst. 2. čl. XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ Smlouvy o dílo na stavbu „**Babice u Rosic, Ferdinand – oprava havarijního stavu vodovodu**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se rozšiřuje rozsah Díla a navyšuje se Cena Díla.

Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření rozsahu Díla o opravu navazující části vodovodu v souběhu se stavbou splaškové kanalizace (stavba „Oddílná kanalizace Babice u Rosic“) v ulici Ferdinand v obci Babice u Rosic do ulice Havířská v obci Zastávka v délce cca 166 m, kde bude opravená část vodovodu s novým šoupětem napojena na stávající vodovod

**NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ SE MĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ PŮVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DíLO, KTERÁ SE RUŠÍ A NAHRAZUJÍ SE TEXTEM NOVÝM:**

### III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo „**Babice u Rosic, Ferdinand – oprava havarijního stavu vodovodu**“ (dále jen „**Dílo**“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.  
Dílem jsou pro účely této smlouvy myšleny výhradně **zemní práce a pokládka vodovodního potrubí PE RC DN80 (90x8,2)** včetně signalizačního vodiče a výstražné fólie v délce cca **776 m**.

Součástí prací není dodávka materiálu (tj. trubního vedení, elektro spojek, signalizačního vodiče či výstražné fólie), kterou zhotoviteli zajistí smluvní provozovatel Objednatele, tj. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Brno-venkov, Provoz Rosice (dále jen „**Provozovatel**“). Provozovatel také zajistí geodetické zaměření díla, proplach potrubí, individuální a komplexní zkoušky dokončeného Díla a všech jeho prvků, systémů a zařízení včetně vystavení dokladů o jejich provedení a další náležitosti v rámci obnovy tohoto vodohospodářského majetku.

#### IV. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

---

1. Místem plnění je:
  - obec Babice u Rosic, katastrální území Babice u Rosic, ulice Ferdinand;
  - obec Zastávka, katastrální území Zastávka, ulice Havířská.

#### V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

---

1. Cena Díla dle Smlouvy o dílo činí **584 310,04 Kč** bez DPH (slovy *Pět set osmdesát čtyři tisíc tři sta deset korun českých, 04/100*), tj. 707 015,15 Kč včetně DPH 21 %  
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1 činí **578 167,78 Kč** bez DPH (slovy *Pět set sedmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých, 78/100*), tj. 699 583,01 Kč včetně DPH 21 %.  
Celková Cena Díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Cena Díla**“) činí **1 162 477,82 Kč** bez DPH (slovy *Jeden milion jedno sto šedesát dva tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých, 82/100*), tj. 1 406 598,16 Kč včetně DPH 21 %.  
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, aniž by k ní musely být připojeny.

#### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

---

7. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy, aniž by k této Smlouvě musely být připojeny:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby;
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet rozšíření předmětu Díla.

#### OSTATNÍ NEDOTČENÉ ČLÁNKY A ODSTAVCE ZÁKLADNÍ SMLOUVY O DÍLO ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI BEZE ZMĚN.

---

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Svazek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 09.04.2024.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rosicích dne 15. 4. 2024

Za Objednatele

V Modřicích dne 11. 4. 2024

Za Zhotovitele

---

**Lukáš Volánek, DiS.**  
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

---

**Ing. Pavel Armutidis**  
manažer regionu Jižní Morava

---

**RNDr. Petr Pospíšil**  
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko