

# Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

**Ve Struhách, rek. komunikace, P6, č. akce 500040/2**

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101/2

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - Komunikace**

Strany smlouvy o dílo č. **3/23/6000/014** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.3.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

**TSK a.s.**

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

**INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

**Zhotovitel zpracoval tento Evidenční list jako konečný na skutečně provedených pracích od začátku výstavby. Touto změnou dochází k přípočtu a odečtu realizovaných a nerealizovaných položek: viz soupis víceprací VP a méněprací MP.**

Tato změna představuje vyhrazenou změnu ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v odečtu nerealizovaných položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	930 105,24	-939 524,58	-9 419,34

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel**

Náměstek GR, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

Ing. Josef Richtr  
podpis  
Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr  
Datum: 2023.11.29 14:54:56 +0100

**Zhotovitel**

INPROS PRAHA a.s.

jméno

datum

Číslo paré: 1, 2





