

PŘÍLOHA c)

DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

Název	Nová budova CKTCH
Druh Veřejné zakázky	Stavební práce
Druh Řízení	Užší řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní
Web Řízení	https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0001173
Systémové číslo veřejné zakázky	Z2023-037114

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Název/Obchodní firma/Jméno	„Společnost Nová budova CKTCH - GEOSAN+UNISTAV+IMOS+SYNER“
Vedoucí společník	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO (je-li přiděleno)	281 69 522
Zástupce	Luděk Kostka, předseda představenstva Ivan Havel, člen představenstva [REDACTED] [REDACTED]
Kontaktní osoba	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	i7vcy29
Účastník je malý nebo střední podnik podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES	Ne - velký podnik
<input type="checkbox"/> O Veřejnou zakázku	Vedoucí společník - GEOSAN GROUP a.s.

se uchází více
dodavatelů společně ve
smyslu § 82 ZZVZ;
identifikační údaje
ostatních zúčastněných
dodavatelů

Společník 1 – UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Společník 2 – IMOS Brno, a.s.

Společník 3 – SYNER, s.r.o.

Veškerá prohlášení učiněná v Dopisu nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení.

2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření Smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

3 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení:

Kritérium Celková nabídková cena
Celková nabídková cena účastníka je 1 999 373 385,16 Kč bez DPH. Přílohou Dopisu nabídky účastník předkládá podrobný rozpis Nabídkové ceny zpracovaný účastníkem na základě zadavatelem předloženého Soupisu prací s výkazem výměr.


4 KVALIFIKACE

Kvalifikace
Účastník čestně prohlašuje, že základní způsobilost, profesní způsobilost, ekonomickou kvalifikaci i technickou kvalifikaci prokázal v plném rozsahu v rámci kvalifikační fáze zadávacího řízení a že se rozsah jeho kvalifikace nezměnil, případně, že se rozsah jeho kvalifikace změnil výhradně v souladu s § 88 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí Dopisu nabídky jsou následující přílohy:

- **Formuláře,**
- **rozpis Nabídkové ceny.**



Vyhotovil:  pověřená osoba, na základě pověření

PŘÍLOHA K NABÍDCE


Veřejná zakázka

Nová budova CKTCH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pekařská 53 602 00 Brno
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	22,5 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců na stavební práce b) 24 měsíců na technologie
Náklady	1.1.4.3	Výše Nákladů bude stanovena podle <i>Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení</i> vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Dílo	1.1.5.8	Nová budova CKTCH
Elektronické komunikační prostředky	1.3	Společné datové prostředí (CDE) ve smyslu Pod-článku 1.1.1.13
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Sociální odpovědnost	1.15	Zhotovitel je povinen umožnit odbornou praxi každý kalendářní rok na stavbě Díla min. dvěma vysokoškolským studentům v délce trvání min. 3 týdny (nemusí být vcelku). Zhotovitel je povinen umožnit exkurze na stavbu Díla žákům středních odborných škol a středních odborných učilišť stavebních s cílem podpořit zájem o práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na šest exkurzí za rok v domluvených termínech, počet osob max. 20.
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1
Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu a její maximální výše	4.28	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: a) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29: 1.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení b) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9: 500.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení díla podle Pod-článku 8.2: 1.000.000 Kč za každý započatý den prodlení d) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4: 200.000 Kč za každý započatý den prodlení e) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby: (i) nepředloží vůbec počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 první odstavce, (ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 první odstavce, který měl předložit do 14 dní ode dne obdržení oznámení Správce stavby učiněného podle Pod-článku 8.3 pátý odstavce, (iii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.6, (iv) neopraví předložený vadný harmonogram tak, aby obsahoval

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
		<p>minimálně náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3, druhý odstavec pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k): 100.000 Kč za každý započatý den prodlení f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7: 5.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení g) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací podle Pod-článku 8.8: 1.000.000 Kč za každý započatý den pokračujících prací</p> <p>Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky.</p>
Postupné závazné milníky	4.29	Postupné závazné milníky jsou stanoveny v příloze "Formuláře" v části "Milníky".
Harmonogram	8.3	<p>Harmonogram bude vytvořen v souladu s <i>Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC</i> vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/</p> <p>Harmonogram bude předkládán v otevřeném formátu .mpp. Členění harmonogramu bude ve 2. stupni dle <i>Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC</i> vydanou SFDI (1. vydání, leden 2018)</p>
Metoda měření	12.2	Položky budou měřeny v souladu se skupinou měření uvedenou v doplňujícím popisu položky v Soupisu prací s výkazem výměr. Postup měření a evidence bude v souladu s <i>Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC</i> v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5. (b) (ii)	Nepoužije se.
Zálohová platba	14.2	Nepoužije se.
Zadržné	14.3. (c)	Výše zadržného činí 10 % z fakturované částky každé faktury.
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Nepoužije se.
Vydání potvrzení průběžné platby (zadržené částky z průběžné platby)	14.6 a)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 nebo záruky za odstranění vad Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby
	14.6 b)	Porušení povinností v BOZP podle Pod-článku 6.7 15 % průběžné platby
	14.6 c)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu podle pokynu Správce stavby podle Pod-článku 8.3 8 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 15 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální celková výše zadržných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (výše pojistného plnění)	18.2	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (minimální částka pojistného krytí)	18.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Stavebně-montážní pojištění	18.2	Pojištění bude průběžně aktualizováno s ohledem na hodnotu stavby

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. Variace budou administrovány až po obligatorním nastavení digitálního procesu (workflow), který bude vycházet z postupu níže definovaného, ale bude prováděn ve Společném datovém prostředí a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data zahájení a bez něj nelze započít s administrací změn.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh Variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu podle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případech, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplňit]	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: ...
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplňit]		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňit datum uzavření Smlouvy o dílo]:

Objednatel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 602 00 Brno

Zhotovitel: [doplňit]

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení,
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
	[doplňit dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplňit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: