



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: [redacted]
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. G DESIGN, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem společnosti
se sídlem: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jiří Kopal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. SML1028817, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo.
3. V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 9 Smlouvy o dílo se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem upřesnění formátu a počtu předaných studií a projektových dokumentací doplněním odst. 12 v čl. III Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že v čl. III. se doplňuje odst. 12, který zní:

12. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním částí Díla v sídle objednatele takto:
 - a) Počet vyhotovení „Studie“ **3x** paré v listinné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF, dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel).
 - b) Počet vyhotovení projektových dokumentací pro stavebního povolení – změnu stavby **4x** paré v listinné podobě z čehož 2 paré budou opatřeny autorizačním razítkem (každý dokument a výkres); 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation, dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel); 2x v elektronické podobě na digitálním nosiči (např. v programu AutoCAD nebo Microstation a ve formátu PDF, dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel); 1x v elektronické podobě ve formátu PDF; a dále bude Objednateli předáno v rámci výše uvedeného počtu 1 paré ověřené PD ve správním řízení, současně s pravomocnými správními rozhodnutími, **2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě pro dotační titul**. Vždy vše dělené podle stavebních objektů (SO1 a SO2)
 - c) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby: **6x** paré v listinné podobě včetně výkazu výměr z čehož 2 paré budou opatřena autorizačním razítkem (každý dokument a výkres); 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation, dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel); 2x v elektronické podobě na digitálním nosiči (např. v programu AutoCAD nebo Microstation, dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel a ve formátu PDF); 1x v elektronické podobě ve formátu PDF; 2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě; 2x výkazy výměr v elektronické podobě; 2x výkazy výměr na digitálním nosiči v elektronické podobě. Vždy vše dělené podle stavebních objektů (SO1 a SO2).



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[redacted]
vedoucí Odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jiří Kopal
jednatel společnosti
G DESIGN spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Lenka Klevarová	Vedoucí OPRI	OMOSRI		
Správce rozpočtu	Lenka Klevarová	Vedoucí OPRI	OMOSRI		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního oddělení	PO	4.4.2024	e-mail
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		Dne		
Č. smlouvy v RS	26138727		Dne 14.3.2024		
Odkaz na profil zadavatele					