

DODATEK Č. 5 Ke smlouvě o dílo č. 2018/002082 ze dne 27.4.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Objednatel: Statutární město Plzeň**, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň
zastoupené: Ing. Lumírem Aschenbrennerem, starostou MO Plzeň 2 – Slovany
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu

- 2) **Zhotovitel: Ing. arch. Aleš Kubalík**
se sídlem K Bukové 2862/40, PSČ 326 00, Plzeň
IČ: 734 10 543
DIČ: CZ 7502072072
Bankovní spojení: mBank, č. účtu

tento

Dodatek č. 5

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2018/002082 ze dne 27.4.2018, jehož účelem je výhradně: **změna článku 2. Dohoda o ceně a způsobu zaplacení, odst.2.1., 2.2. a 2.3.**

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 5 mění

odstavec 2.1., 2.2. a 2.3. článku 2 – Dohoda o ceně a způsobu zaplacení v tomto znění:

Původní znění:

- 2.1. *Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **320 000,-Kč** (slovy: **třistadvacetisíc** korun českých) bez DPH a skládá se z těchto částí:
a) *DSP : 295 000,- Kč bez DPH*
b) *IČ k DSP: 25 000,- Kč bez DPH*
*K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.**
- 2.2. *Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí **387 200,- Kč**.*
- 2.3. *Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na IČ ve výši **25.000,- Kč** (bez DPH).*

Nové znění:

- 2.1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **458 426,-Kč** (slovy: **čtyřistapadesátosmtisícčtyřistadvacetšest** korun českých) bez DPH a skládá se z těchto částí:
c) DSP : **422 611,-** Kč bez DPH
d) IČ k DSP: **35 815,-** Kč bez DPH
K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
- 2.2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí **554 695,-** Kč.
- 2.3. Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na IČ ve výši **35 815,-** Kč (bez DPH).

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Tento Dodatek č. 5 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3) Vůle k uzavření tohoto Dodatku č.5 je dána usnesením RMO P2 č. 34/2024 ze dne 26.3.2024.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

za objednatele

.....
Ing. arch. Aleš Kubalík

za zhotovitele