

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
na zhotovení projektové dokumentace  
**„Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček“**

---

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**  
**Město Kadaň**

se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň  
zastoupené Mgr. Janem Losenickým, starostou  
IČ: 00261912

DIČ: CZ00261912 – právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy) se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu povinnou k DPH  
bankovní spojení: KB Kadaň, č. ú. 1725441/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**1.2 Zhotovitel:**  
**MESSOR s.r.o.**

Zastoupený Ing. Markem Rapantem - jednatelem  
IČO: 28738217  
DIČ: CZ28738217  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kadaň  
Číslo účtu: 107-7758660207/0100  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**(dále společně jen „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 16796/23 ze dne 13. 12. 2023, ve znění:

**II.**  
**Změna smlouvy**

Na základě změn zjištěných v průběhu realizace díla se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. IV. Doba a místo plnění se původní text odst. 2. a) nahrazuje textem:

a) dílo specifikované v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy

- předání PD ve stupni DSP a DPS (dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby) vč. inženýrské činnosti, tj. PD spolu se žádostí o stavební povolení vč. všech příloh této žádosti dle platných právních předpisů, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů apod., a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1.2.

**nejpozději do 30. 09. 2024**

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1 a 3.1.2. smlouvy

**nejpozději do 30. 09. 2024**

- zajištění inženýrské činnosti v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1.3. smlouvy

**nejpozději do 30. 11. 2024**

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

V Kadani dne 12. 04. 2024

V Kadani dne 04. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jan Losenický  
starosta

.....  
Ing. Marek Rapant  
jednatel společnosti