



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno

IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 21/2023/VZ

**uzavřená podle § 2586 a následujících
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB

číslo účtu: 725621/0100

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

Zhotovitel Vojtěch Dvořák
Výhon 8, 63500 Brno

bankovní spojení: u FIO

číslo účtu: 2101165751/2021

IČO: 87553279

TEL.: 777334397

DIČ: CZ7709253893

FAX: ...

K projednání smluvních záležitostí jsou oprávněni

za objednatele: Ing. Miroslav Foltýn

za zhotovitele: Vojtěch Dvořák

K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni

za objednatele: Ing. et Ing. Jan Seman

za zhotovitele: Vojtěch Dvořák

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.12.2023 mezi
Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „oprava elektroinstalace - osvětlení“ následovně:

Článek I.

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. zúžená o méněpráce a rozšířená o vícepráce (Příloha č. 1) vyplývající z odkrytí stavebních konstrukcí, jejich nutných změn pro zhotovení díla, požadavků Objednatele.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. věty první, která zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 514 463,70 Kč bez DPH, tj. 576 199,- Kč včetně DPH (dále jen „cena“).

SoD	519 718,70 Kč bez DPH
Dod č.1	-5 255,- Kč bez DPH
Cena celkem	514 463,70,-Kč bez DPH

4. DOBA PLNĚNÍ

Změna znění odst. 4.1.:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- termín dokončení díla: do 22.04.2024

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 20.3.2024

V Brně 15.4.2024

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel
Objednatel

Zhotovitel