

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

BAPO s.r.o.

Se sídlem: Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov
Zastoupený: ■■■■■, jednatelem
IČ: 26230283
DIČ: CZ26230283
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 155369/5500

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.07.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.11.2023

uzavřené dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace

„Letní Areál Metuje – studie, PD“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu komplikací při projednání podmínek umístění záměru v předmětném území, se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. rozpočtu, oproti původnímu ujednání Smlouvy.

1. Dosavadní ujednání uvedené v čl. III Doba plnění Smlouvy, odst. 3.1 se mění a zní takto:

3.1 Odevzdání díla

Fáze	Termín
hrubopis studie	do 30 dnů od podpisu SOD
čistopis studie	do 21.11.2023
PD pro společné územní a stavební řízení vč. rozpočtu	do 120 dnů od odevzdání čistopisu studie
inženýrská činnost (vč. podání žádosti o vydání společného povolení) v rámci společného územního a stavebního řízení	do 45 dnů od předání PD

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM č. 35 – 7146/24 ze dne 25.03.2024.

V Novém Městě nad Metují dne 26.03.2024

V Rousínově dne 26.03.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r.,
starosta

.....
[]
jednatel