

Název akce:	Úprava panelové cesty v trase CT č.5 Nemilany, směr Nedvězí
Číslo SOD:	SMOL/ODUR/109C/15/2024/ZL_ODUR/SOD/000227/2024/Zam
Číslo ZL:	1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
11-ZL1-M	4	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	-36,000	87,120	166,67	14 520,29	51,120	8 520,17	-6 000,12
uznatelné náklady	5	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-3,600	8,712	388,89	3 388,01	5,112	1 988,01	-1 400,00
	7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-36,000	146,760	161,11	23 644,50	110,760	17 844,54	-5 799,96
	8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 409,040	1 409,040	8,89	12 526,37	0,000	0,00	-12 526,37
	10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-140,904	140,904	55,56	7 828,63	0,000	0,00	-7 828,63
	13	184851523	Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem 5 roky výškou nasazení hlavy přes 6 m	kus	-2,000	2,000	3 333,33	6 666,66	0,000	0,00	-6 666,66
	16	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	-144,000	300,000	27,78	8 334,00	156,000	4 333,68	-4 000,32
	17	583442-R	štrkodrt frakce 0/90	t	-73,800	153,750	277,78	42 708,68	79,950	22 208,51	-20 500,16
	36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-156,896	201,401	50,00	10 070,05	44,505	2 225,25	-7 844,80
	37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2 981,024	3 538,199	6,67	23 599,79	557,175	3 716,36	-19 883,43
	38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-29,325	29,325	66,67	1 955,10	0,000	0,00	-1 955,10
	39	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-156,896	156,896	55,56	8 717,14	0,000	0,00	-8 717,14
	41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-73,800	156,739	38,89	6 095,58	82,939	3 225,50	-2 870,08
12-ZL1-M	1	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	-14,000	14,000	111,11	1 555,54	0,000	0,00	-1 555,54
uznatelné náklady	2	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	-2,000	2,000	166,67	333,34	0,000	0,00	-333,34
	3	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	-1,000	1,000	1 111,11	1 111,11	0,000	0,00	-1 111,11
	4	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	-16,000	16,000	111,11	1 777,76	0,000	0,00	-1 777,76
	5	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 500 mm s naložením	kus	-1,000	1,000	166,67	166,67	0,000	0,00	-166,67
	6	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezáváním do hloubky 0,5 m	m2	-3,650	3,650	3 133,33	11 436,65	0,000	0,00	-11 436,65
	10	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	-36,000	273,600	166,67	45 600,91	237,600	39 600,79	-6 000,12
	11	122911121	Odstranění vyřezávané dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	-3,650	3,650	555,56	2 027,79	0,000	0,00	-2 027,79
	12	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-3,600	27,360	388,89	10 640,03	23,760	9 240,03	-1 400,00
	13	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	-16,000	16,000	111,11	1 777,76	0,000	0,00	-1 777,76
	14	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	-1,000	1,000	166,67	166,67	0,000	0,00	-166,67
	15	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	-304,000	304,000	1,11	337,44	0,000	0,00	-337,44
	16	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	-19,000	19,000	5,56	105,64	0,000	0,00	-105,64
	17	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-36,000	321,600	161,11	51 812,98	285,600	46 013,02	-5 799,96
	18	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4 742,400	4 742,400	8,89	42 159,94	0,000	0,00	-42 159,94
	20	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-474,240	474,240	55,56	26 348,77	0,000	0,00	-26 348,77
	25	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	-144,000	804,000	27,78	22 335,12	660,000	18 334,80	-4 000,32
	26	583442-R	štrkodrt frakce 0/90	t	-73,800	412,050	277,78	114 459,25	338,250	93 959,09	-20 500,16
	40	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-77,024	191,679	50,00	9 583,95	114,655	5 732,75	-3 851,20
	41	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 463,456	2 392,081	6,67	15 955,18	928,625	6 193,93	-9 761,25
	42	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-48,875	48,875	66,67	3 258,50	0,000	0,00	-3 258,50
	43	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-77,024	77,024	55,56	4 279,45	0,000	0,00	-4 279,45
	45	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-10,000	10,000	611,11	6 111,10	0,000	0,00	-6 111,10
	46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-73,800	412,603	38,89	16 046,13	338,803	13 176,05	-2 870,08
21-ZL1-M	5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-62,700	62,700	8,89	557,40	0,000	0,00	-557,40
neuznatelné náklady	7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-6,270	6,270	55,56	348,36	0,000	0,00	-348,36
	23	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-24,210	24,210	66,67	1 614,08	0,000	0,00	-1 614,08

22-ZL1-M	4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-22,800	22,800	8,89	202,69	0,000	0,00	-202,69
neuznatelné náklady	6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2,280	2,280	55,56	126,68	0,000	0,00	-126,68

Vícepráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD		Cena celkem (Kč)
11-ZL1-V	7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,695	161,11		24 278,47
uznatelné náklady	59	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	150,695	55,56		8 372,61
	60	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	753,475	36,70		27 652,53
	61	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	753,475	16,67		12 560,43
	50	564940412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	101,000	125,00		12 625,00
	51	569941132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm	m2	134,000	91,90		12 314,60
	52	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	8,000	97,00		776,00
	54	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	485,00		485,00
	55	28611594	<i>zátky kanalizace plastové KG DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>747,00</i>		<i>747,00</i>
	36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,240	50,00		12,00
	37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,560	6,67		30,42
	53	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,240	4 050,00		972,00
	41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	34,842	38,89		1 355,01
12-ZL1-V	53	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	287,173	161,110		46 266,44
uznatelné náklady	54	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	287,173	55,560		15 955,33
	55	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 435,865	36,700		52 696,25
	56	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 435,865	16,670		23 935,87
	52	569941132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm	m2	39,000	91,900		3 584,10
	46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	10,140	38,890		394,34
21-ZL1-V	4	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,300	161,11		531,66
neuznatelné náklady	6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,300	55,56		183,35
	11	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	16,500	36,70		605,55
	10	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	16,500	16,67		275,06
22-ZL1-V	3	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	161,110		193,33
neuznatelné náklady	5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,200	55,560		66,67
	10	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	6,000	36,700		220,20
	9	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6,000	16,670		100,02

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	247 189,24
Méněpráce	-265 979,23

Celkem bez DPH	-18 789,98
DPH 21%	-3 945,90
ZL celkem vč. DPH:	-22 735,88