

Příloha smlouvy o dílo

Stavební úpravy bytu č. 4 Pod Ohradou 66

1-15den	Bourací práce
15-45den	Zednické práce, rozvody
45-65den	Kompletace a dokončovací práce
65-70den	Dokončovací práce, úklid

V Sedlecku 5.4.2024

PB networks s.r.o.

Petr Baborovský

jednatel