

Název příjemce: TeeTime SE

Název projektu (CZ): TeeTime Euroswing

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Analýza user journeys s metodou design thinking pro navržení designu funkcionalit systémů.	03/2024
2	Prototypy a wireframy TeeTime manager.	09/2024
3	Příprava systému TeeTime manager	01/2025
4	Wireframy mobilní aplikace a webu.	04/2025
rok 2025		
3	Příprava systému TeeTime manager	01/2025
4	Wireframy mobilní aplikace a webu.	04/2025
5	Testování všech funkcionalit SW ekosystému	10/2025
6	Spouštění aplikace a webu TeeTime.cz, implementace TeeTime manager	12/2025