

**Název příjemce:** Marbes s.r.o.

**Název projektu (CZ):** SMART maintenance HUB FOR CITY

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1</b>	<b>Analýzy, koncept a vývoj jádra</b>	<b>12/2024</b>
1.1.	Analýza a vytvoření cílového konceptu	04/2024
1.2.	Vývoj modulu pro dynamické řízení a dispečink systém	12/2024
1.3.	Vývoj centrálního HUB pro obousměrnou komunikaci Část 1	12/2024
<b>rok 2025</b>		
<b>2</b>	<b>Vývoj funkčních modulů, integrace a finalizace</b>	<b>12/2025</b>
2.1.	Vývoj a zpracování integračních vazeb.	09/2025
2.2.	Průběžné a finální testování produktu.	10/2025
2.3.	Příprava uvedení produktu na trh (materiály, registrace výstav, obchodní školení, odborné články apod.	12/2025