

ZMĚNOVÝ LIST

NKP SZ Třeboň - havarijní oprava vnitřního rozvodu vodovodu - HOSTEL

reg.č.stavby:		číslo ZL:
smlouva:	3010H1230022 ze dne 13. 12. 2023	1
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	

název ZL: zmenšení počtu pořízeného vybavení

předmět změny:

Upřesnění počtu vadných baterií k výměně, využití stávajícího bojleru z bývalé kotelny.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Snížením počtu pořízeného vybavení dojde k finanční úspoře.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodu, kdy byl tlak v potrubí snížen a v některých větvích netekla voda vůbec, bylo možno stávající baterie zkontrolovat a upřesnit počet k výměně až po opravě vodovodního potrubí.

V průběhu oprav vodovodu byla zahájena výstavba nových WC v prostoru bývalé kotelny. Stávající bojler byl před demontáží zkontrolován, vzhledem k dobrému stavu bylo rozhodnuto o jeho využití v hostelu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nerelevantní. Jedná se o méněpráce.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	ANO
			21%DPH	
			celkem	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			21%DPH	
			celkem	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-31 344,20 Kč
		21%DPH	-6 582,28 Kč
		celkem	-37 926,48 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	Rozpočet	1/A4
------------------	----------	------

podpis zhotovitele:	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>
----------------------------	--------	-------	----------------------

vyjádření projektanta :		Datum	<input type="text"/>
--------------------------------	--	-------	----------------------

vyjádření projektového manažera:	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
---	---------	-------	----------------------

(objednatel NPÚ)		Datum	<input type="text"/>
-------------------------	--	-------	----------------------

Kalkulace

Stavba : NKP SZ Třeboň - havarijní oprava vnitřního rozvodu vodovodu - HOSTEL

ZL č. 1

Název : zmenšení počtu pořízeného vybavení

č. pol.		kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena
ODPOČET							-35 544,20
	D	02	kompletace				-35 544,20
1	K	K021	ohříváč vody Dražice 200 ltr	ks	-1,00	15 681,40	-15 681,40
2	K	K022	armatury dopojení ohříváče	ks	-1,00	1 725,00	-1 725,00
3	K	K026	baterie umyvadlová páková	ks	-8,00	1 982,60	-15 860,80
4	K	K027	baterie sprchová	ks	-1,00	2 277,00	-2 277,00
PŘÍPOČET							4 200,00
	D	0	VP				4 200,00
5	K	K038	Elektromontáže, připojení starého ohříváče	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
CELKEM CZK bez DPH							-31 344,20