

## **Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo (SOD)**

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
číslo smlouvy objednatele 351/VŠ/2023**

### **I. Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 61384399  
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:  
Správa účelových zařízení VŠE  
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3  
řízená: [REDACTED]

#### **Zhotovitel:**

SSK – stavby s.r.o.  
Se sídlem: U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00  
Zastoupená: Pavlem Kolářem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 04453450  
DIČ: CZ04453450  
Číslo datové schránky: 9ne9u3b

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Pavel Kolář

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Pavel Kolář

## II. Změny:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž podrobná specifikace je v příloze č.1 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

**Celková cena díla činí: 16 699 546,55 Kč bez DPH**

(slovy: šestnáctmilionůšestsetdevadesátdevěttisícpětsetčtyřicetšest korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 3 506 904,78 Kč

(slovy: třímiliónpětsetšesttisícdevětsetčtyři korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 1 160 364,55 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

## III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.2 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ VŠE
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: ..... 16 -04- 2024 .....

Objednatel: .....

Zhotovitel: .....

