

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 476/12/2017 ze dne 9. 5. 2017

Smluvní strany:

1. **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **SOKOSTAV HT, s.r.o.**

se sídlem Kraslická 574, 356 01 Sokolov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 11785,
za níž jedná jednatel Ing. Pavel Karas,
IČO: 25239198
DIČ: CZ25239198
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: ██████████

uzavřely dne 9. 5. 2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 476/12/2017, jejímž předmětem je provedení osazení 179 ks okenních kovových mříží (dodaných objednatelem) na budovu evidovanou jako objekt č. 008 – Výrobní blok „A“ v areálu Věznice Kynšperk nad Ohří. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 511 265,40 Kč bez DPH

(slovy: pět set jedenáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH)
plus

sazba 21% DPH 107 365,73 Kč

(slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět korun českých a sedmdesát tři haléře),

cena celkem 618 631,13 Kč včetně DPH

(slovy: šest set osmnáct tisíc šest set třicet jedna korun českých a třináct haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel provedl dle požadavku objednatele některé práce v jiném rozsahu oproti původně sjednanému rozsahu. Soupis těchto prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy snížena o částku 14 582,70 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je soupis skutečně provedených prací (položkový rozpočet).

V Kynšperku nad Ohří dne:

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Karas
jednatel společnosti