

Výstavba domu pro seniory Šternberk - Investorská cena
 Soupis provedených prací

Popis	Cena z rozpočtu	Odčerpáno celkem s 15% DPH	Zbývá odčerpat s 12% DPH	Odčerpáno celkem s 21% DPH	Zbývá odčerpat s 21% DPH
S: Dům Seniorů Šternberk					
01: Mikropiloty - štíty	895 443,26				895 443,26
02: Převážkové pasy	429 948,00				429 948,00
03: VRN	57 597,12				57 597,12
04: Zajištění základů domů BD a MŠ - zemní práce	77 688,76				77 688,75
PS 00: Provozní soubory	7 057 130,99		7 057 130,99		-
SO00: Příprava území	6 069 111,27	4 914 941,89	1 154 169,39		-
SO01: ASŘ	97 304 005,49	37 258 988,53	57 379 175,42	1 037 215,56	1 628 625,98
SO02: Přijezdová komunikace	3 614 841,89				3 614 841,89
SO03: Připojka vody	89 278,33		89 278,33		-
SO04: Připojka kanalizace	271 186,98		271 186,97		-
SO05: Lapák tuku	79 059,58		79 059,58		-
SO07: Opěrné stěny	1 035 816,38		1 035 816,40		-
SO08: Oplocení	321 246,15				321 246,15
SO11: Komunikace	7 594 307,52			27 119,73	7 567 187,79
SO12: Oprava kanalizace	1 484 393,31				1 484 393,31
02: Změnový list 02	106 321,46				106 321,46
03: Změnový list 03	52 908,00				52 908,00
04: Změnový list 04	273 001,30				273 001,30
Celkem (bez DPH)	126 813 285,79	42 173 930,42	67 065 817,08	1 064 335,29	16 509 203,00
DPH 15%, 12%, 21%	18 064 431,44	6 326 089,81	8 047 898,05	223 510,95	3 466 932,63
Celkem (včetně DPH)	144 877 717,23				