

## Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vrchy: Výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	20.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	630	470	296 100	20.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	1 400	324 800	20.9.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	4	1 400	5 600	16.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	20.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	630	180	113 400	20.1.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	620	230	142 600	20.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>910 400</b>	<b>20.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	330	204 600	20.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 000	8 000	20.7.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	10	3 000	30 000	20.7.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	140	550	77 000	20.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	500	57 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 500	39 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	620	650	403 000	20.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>838 600</b>	<b>20.6.2020</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	620	250	155 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>155 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	0	500	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	910 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	838 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 904 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	399 840,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 303 840,00 Kč</b>

V Ostravě dne 17. 04. 2024

V Prostějově dne 17. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj.....  
**Ing. David Dohnal**, jednatel společnosti