

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČ: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: **583 388 311**

e-mail: **posta@sumperk.cz**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### PSN & DS, a.s.

se sídlem: Krapkova 280/7

IČ : 04377036

DIČ: CZ 04377036

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Davidem Noskem**, členem správní rady

ve věcech technických: **Davidem Noskem**

Dále jen: **Zhotovitel**

### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2023 „Smlouvu o dílo“ č.2023/0576/RÚI, jejímž předmětem je provedení díla „Parkovací dům Gagarinova vč, příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku“.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku **4. Cena díla** odst. 2. tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, které jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.

Odůvodnění: Navýšení ceny díla o více práce, které bylo nutné během provádění prací na základových konstrukcích provést a nejsou obsaženy v soupisu prací projektové dokumentace.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cena – Parkovací dům Gagarinova, Šumperk bez DPH:    | 21 852 058,42 Kč     |
| Cena - Parkovací dům Gagarinova, Šumperk včetně DPH: | 26 440 990,69 Kč     |
| <b>Cena za vícepráce bez DPH:</b>                    | <b>605 250,83 Kč</b> |
| <b>Včetně DPH</b>                                    | <b>732 353,50 Kč</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk bez DPH: | 13 307 179,45 Kč |
| Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk vč. DPH: | 16 101 687,13 Kč |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Veřejné osvětlení, rozvody Smart City, parkovací systém bez DPH: | 6 594 532,00 Kč |
| Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk Veřejné osvětlení, rozvody Smart City, parkovací systém vč. DPH:   | 7 979 384,00 Kč |

|   |                  |
|---|------------------|
| Celková cena díla bez DPH:              | 41 753 769,87 Kč |
| Celková cena (včetně navýšení) bez DPH: | 42 359 020,70 Kč |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Celková cena díla včetně DPH:</b>              | <b>50 522 061,82 Kč</b> |
| <b>Celková cena (včetně navýšení ) včetně DPH</b> | <b>51 254 415,32 Kč</b> |

(slovy:Padesátjednamilionůdvěstěpadesátčtyřičtyřístaptnákorun a třicetdvahaléře českých).

Z toho z celkové ceny části „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk“ tříletá povýsadbová péče činí:

|  |              |
|--|--------------|
| Cena za tříletou povýsadbovou péči bez DPH | 57 999,04 Kč |
| Cena za tříletou povýsadbovou péči vč DPH  | 70 178,84 Kč |

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1543/24 ze dne 26.02.2024.

Příloha: Rozpočet víceprací s výkazy výměr

V Šumperku dne:

.....  
**Město Šumperk**  
Mgr. Karel Hošek  
2.místostarosta

**David**  
**Nosek**  
Digitálně  
podepsal David  
Nosek  
Datum:  
2024.04.11  
13:39:59 +02'00'

.....  
Zhotovitel