

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2024-03

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC DIA	1360
Název RFC DIA	Implementace rozšíření HW komponent na Claudia
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	165285
Katalogový list	SZR05-Objednávka
Typ odstávky	Bez odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk DIA.

2. Zadání požadované změny

Služby spojené s implementací níže uvedených HW prvků do sdílené infrastruktury DIA, na které jsou provozovány NIA, RAZR, EveOP, Service desk, interní a podpůrné systémy DIA:




3. Popis zajištění realizace změny

Výsledkem služby implementace je rozšíření stávajících clusterů 1 a 2 v DC2 (každý cluster je po 8 nodech).

Rozdělení paměti proběhne rovnoměrně u nodů, tj. rozšíření na cca  u každého nodu.


Při výměně pamětí se plánuje odstávka typu zero od 18:00 do 24:00. Realizovalo by se odděleně pro jednotlivá DC, tj. 2x zero odstávka.

4. Odhad pracnosti



Celková cena za práce činí 68 800,- Kč bez DPH, 83 248,- Kč včetně DPH.

Podrobný rozpad ceny:



5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace požadované změny se předpokládá ve 2.Q 2024 a bude provedena do 2 měsíců od potvrzení realizace.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12. 2024.

6. Výstupy změnového požadavku

Implementovány poskytnuté HW komponenty do prostředí Cloudia.

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Doložení zapojení HW prvků, informace o navýšení paměti.

8. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- Poskytnutí HW prvků
- Potvrzení odstávek
- Informování tenantů o činnosti odstávek

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

9.1 Rizika

Bez dopadu.

9.2 Potřebná odstávka

Budou předloženy 2 žádanky na zero odstávku.

9.3 Vliv na ostatní systémy

Bez dopadu.

9.4 Náklady na podporu provozu IS

Bez dopadu.

Služby definované ve čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady na bezpečnost IS – bez dopadu.

Dopady do bezpečnostní dokumentace – bez dopadu.

