

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6/23

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

### „Oprava komory VDJ Hrdibořice“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :**

**Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.**

**Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

IČO: 49451723

DIČ: CZ49451723

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :**

**MYFA Olomouc s.r.o.**

**Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc**

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

IČO: 25376772

DIČ: CZ25376772

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních účastníků se Smlouva o dílo uvedená výše, tímto  
Dodatkem č. 1, mění následovně:

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě provedených průkazných zkoušek podkladů se mění skladba sanací a dodavatel hmot  
(MASTER BUILDERS SOLUTIONS).

## IV. CENA DÍLA

**Celková cena díla bez DPH**                      **5.356.955,- Kč**

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/23 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Olomouci dne: 16.4.2024

V Prostějově dne: 17.4.2024

-----  
Za zhotovitele

-----  
Za objednatele