

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 23/7700/0149

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Sokolov – stavební úpravy“

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
IČO: 72080043
zastoupená: [redacted] - vedoucím Oddělení
hmotného majetku
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

RUNAKO Sokolov s.r.o.
se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov
zastoupená: [redacted] - jednatelem
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
zapsaná: v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 6966
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2023 Smlouvu o dílo „Sokolov – stavební úpravy“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve vstupní hale administrativní budovy Územního pracoviště v Sokolově (dále jen „ÚP“), aby vyhovovala současným požadavkům Finanční správy České republiky jak z pohledu provozního, tak z pohledu bezpečnosti.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. V článku III. Cena za dílo se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v tomto znění:

1. *Cena za dílo (dále jen „cena“)*

činí 2 516 542,37,- Kč (slovy: dva miliony pět set šestnáct tisíc pět set čtyřicet dvě koruny české a třicet sedm haléřů) a sestává se z ceny bez DPH ve výši 2 079 787,10,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát devět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých a deset haléřů) a DPH ve výši 436 755,27,- Kč (slovy: čtyři sta třicet šest tisíc sedm set padesát pět korun českých a dvacet sedm haléřů). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. *Cena je stanovena na základě rozpočtu ze dne 28. 7. 2023, obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2 a na základě oceněných víceprací a méněprací - změnového listu ze dne 14. 3. 2024, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 3. Rozpočet a Změnový list pro provedení díla smluvní strany považují za úplné, což zhotovitel výslovně zaručuje.*

3. V článku XVI. Závěrečná ustanovení se odstavec 8 ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:*

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky č.j.: 46974/23/7300-20165-050024

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 28. 7. 2023

Příloha č. 3 - Změnový list ze dne 14. 3. 2024

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

