

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 15/2023/OSMI/sml.

**Název zakázky:** Projektové služby: Křtětice – splašková kanalizace a ČOV

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel se sídlem:** Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Martinem Macháčem – starostou města  
**IČO / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel se sídlem:** VAK projekt, s r. o., B.Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  
**zastoupený:** Ing. Petrem Kohoutkem - jednatelem  
**IČ / DIČ:** 28159721 / CZ28159721  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 15/2023/OSMI/sml. uzavřené dne 20.6.2023, se **nahrazují články 4.Cena za dílo, odst. 4.1. Cena za provedené činnosti a 6.Termín plnění, místo plnění, odst. 6.2. Termíny** tímto novým zněním:

4.1. **Cena za provedené činnosti** specifikované v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

Cena bez DPH	440.000,00 Kč
<u>DPH ve výši 15%</u>	<u>66.000,00 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>506.000,00 Kč</b>

**6.2.Termíny**

Práce budou zahájeny: **ihned po podpisu smlouvy o dílo.**

Projekční činnosti, které jsou předmětem této zakázky, zahájí dodavatel na základě výzvy zadavatele k zahájení projekčních prací.

**Termín pro odevzdání dokumentace pro stavební povolení: do 15. 3. 2024** od výzvy zadavatele k zahájení projekčních prací.

**Podání žádosti o vydání stavebního povolení ve společném řízení bude učiněno neprodleně od předání PD.** Vydání SP a jeho nabytí právní moci bude předáno nejpozději do **15. 7. 2024.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Martin Macháč,  
starosta města

---

Ing. Petr Kohoutek,  
jednatel

Zakázka malého rozsahu: „**Projektové služby: Křtětice – splašková kanalizace a ČOV**“

Schváleno RM Vodňany dne 18. 12. 2023 č. usnesení 749.