

## SoD - D1 - Př. č. 2 - Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
Objekt:	SO006	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Rozpočet:	1	Vícepráce II. - slaboproud - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Objednatel:	<b>Město Vsetín</b> Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	<b>TM Stav, spol. s r.o.</b> Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem


HSV			0,00
PSV			0,00
MON			188 513,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>188 513,30</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		188 513,30 CZK
Základní DPH	21 %		39 587,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>228 101,09 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			188 513,30	100,0
Cena celkem					188 513,30	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
O:	SO001	Změnové rozpočty
R:	1	Vícepráce slaboproud - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>188 513,30</b>
1	M2200001	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - vícenáklady - samostatný rozpočet viz. příloha	kompl	1,00000	188 513,30	188 513,30