

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 1. 2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta**
Sídlo: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Iridium spol. s.r.o.**
Sídlo: Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno
IČ: 46900667
DIČ/VAT ID: CZ46900667
Zastoupen: Ing. Petrem Výmolou, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5741
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Poděbradova 485/106, 612 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce děkanátu v 1.NP budovy Poříčí 7 – interiérová část, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněno obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny. Následně na základě vzájemné domluvy se dohodly ve smyslu ustanovení čl. VI. 1 a) Smlouvy stvrdit nezbytné Změny tímto Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečně nezbytné Změny závazků, které jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) Jedná se o následující změny:

A) MĚNĚPRÁCE

➤ Položky 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7, 8 – stůl pracovní:

Zesílení desky pracovního stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky + záměna jedné bočnice za kovovou nohu z důvodu lepší přístupnosti k zásuvkám, tj.

- **Položka 1a: 2x stůl pracovní 2500/1000/800**
 - méněpráce celkem -16.848 Kč
- **Položka 1b: 2x stůl pracovní 2500/1000/800**
 - méněpráce celkem -16.848 Kč
- **Položka 2: 1x stůl pracovní 2400/1050/800**
 - méněpráce celkem -7.964 Kč
- **Položka 3: 1x stůl pracovní 2700/800/800**
 - méněpráce celkem -5.066 Kč
- **Položka 4a: 1x stůl pracovní 2450/600-800/800**
 - méněpráce celkem -9.155 Kč
- **Položka 4b: 1x stůl pracovní 2450/600-800/800**
 - méněpráce celkem -9.155 Kč
- **Položka 5: 1x stůl pracovní 2300/800/800**
 - méněpráce celkem -4.550 Kč
- **Položka 6a: 1x stůl pracovní 2100/1750/800**
 - méněpráce celkem -6.730 Kč
- **Položka 6b: 1x stůl pracovní 2100/1750/800**
 - méněpráce celkem -6.730 Kč
- **Položka 7: 1x stůl pracovní 2000/870,700/800**
 - méněpráce celkem -7.461 Kč
- **Položka 8: 2x stůl pracovní 1000/700/800**
 - méněpráce celkem -6.942 Kč

➤ Položky 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 15 - stůl

Zesílení desky stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky, tj.

- **Položka 9: 2x stůl 600/600/800**
 - méněpráce celkem -3.358 Kč
- **Položka 10: 1x stůl 2000/600/800**
 - méněpráce celkem -2.451 Kč
- **Položka 11: 1x stůl 900/600/800**
 - méněpráce celkem -2.207 Kč
- **Položka 12: 1x stůl 1400/800/800**
 - méněpráce celkem -2.014 Kč
- **Položka 13: 1x stůl 1200/600/800**
 - méněpráce celkem -2.154 Kč
- **Položka 14a: 1x stůl 1500/600/800**
 - méněpráce celkem -3.049 Kč
- **Položka 14b: 1x stůl 1500/600/800**
 - méněpráce celkem -3.049 Kč
- **Položka 15: 1x stůl 1400/700/800**
 - méněpráce celkem -2.866 Kč

➤ **Položky 17 – stůl vysoký v kuchyňce, 18 – stůl pracovní**

Zesílení desky stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky, tj.

- **Položka 17: 1x stůl vysoký v kuchyňce cca 2545/400 + cca 1940/600**
 - méněpráce celkem -6.576 Kč
- **Položka 18: 1x stůl pracovní 1200/700/800**
 - méněpráce celkem -3.704 Kč

➤ **Položka 52 - roleta**

Úprava rozměru okenní rolety po zaměření skutečného stavu a s ohledem na docílení co nejmenšího bočního průsvitu – velikost okna + přesah špalet, roleta umístěna před otvorem okna přesahuje otvor.

- **Položka 52: 8x roleta 1300/2500**
 - méněpráce celkem -23.600 Kč

B) VÍCEPRÁCE

➤ **Položky 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7, 8 – stůl pracovní:**

Zesílení desky pracovního stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky + záměna jedné bočnice za kovovou nohu z důvodu lepší přístupnosti k zásuvkám, tj.

- **Položka 1a: 2x stůl pracovní 2500/1000/800**
 - vícepráce celkem +20.664 Kč
- **Položka 1b: 2x stůl pracovní 2500/1000/800**
 - vícepráce celkem +20.664 Kč
- **Položka 2: 1x stůl pracovní 2400/1050/800**

- vícepráce celkem +9.883 Kč
- **Položka 3: 1x stůl pracovní 2700/800/800**
 - vícepráce celkem +9.023 Kč
- **Položka 4a: 1x stůl pracovní 2450/600-800/800**
 - vícepráce celkem +10.725 Kč
- **Položka 4b: 1x stůl pracovní 2450/600-800/800**
 - vícepráce celkem +10.725 Kč
- **Položka 5: 1x stůl pracovní 2300/800/800**
 - vícepráce celkem +8.813 Kč
- **Položka 6a: 1x stůl pracovní 2100/1750/800**
 - vícepráce celkem +10.844 Kč
- **Položka 6b: 1x stůl pracovní 2100/1750/800**
 - vícepráce celkem +10.844 Kč
- **Položka 7: 1x stůl pracovní 2000/870,700/800**
 - vícepráce celkem +8.768 Kč
- **Položka 8: 2x stůl pracovní 1000/700/800**
 - vícepráce celkem +8.084 Kč

➤ **Položky 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 15 - stůl**

Zesílení desky stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky, tj.

- **Položka 9: 2x stůl 600/600/800**
 - vícepráce celkem +3.954 Kč
- **Položka 10: 1x stůl 2000/600/800**
 - vícepráce celkem +3.403 Kč
- **Položka 11: 1x stůl 900/600/800**
 - vícepráce celkem +3.591 Kč
- **Položka 12: 1x stůl 1400/800/800**
 - vícepráce celkem +2.913 Kč
- **Položka 13: 1x stůl 1200/600/800**
 - vícepráce celkem +3.567 Kč
- **Položka 14a: 1x stůl 1500/600/800**
 - vícepráce celkem +3.999 Kč
- **Položka 14b: 1x stůl 1500/600/800**
 - vícepráce celkem +3.999 Kč
- **Položka 15: 1x stůl 1400/700/800**
 - vícepráce celkem +3.649 Kč

➤ **Položky 17 – stůl vysoký v kuchyňce, 18 – stůl pracovní**

Zesílení desky stolu z důvodu eliminace rizika průhybu desky při zatížení s ohledem na rozměr desky, tj.

- **Položka 17: 1x stůl vysoký v kuchyňce cca 2545/400 + cca 1940/600**
 - vícepráce celkem +8.362 Kč

- **Položka 18: 1x stůl pracovní 1200/700/800**
 - vícepráce celkem +4.396 Kč

➤ **Položka 52 - roleta**

Úprava rozměru okenní rolety po zaměření skutečného stavu a s ohledem na docílení co nejmenšího bočního průsvitu — velikost okna + přesah špalet, roleta umístěna před otvorem okna přesahuje otvor.

- **Položka 52: 2x roleta 1720/2800**
 - vícepráce celkem +9.160 Kč
- **Položka 52: 1x roleta 1650/2800**
 - vícepráce celkem +4.560 Kč
- **Položka 52: 1x roleta 1680/2800**
 - vícepráce celkem +4.670 Kč
- **Položka 52: 2x roleta 1700/2800**
 - vícepráce celkem +9.146 Kč
- **Položka 52: 1x roleta 1860/2800**
 - vícepráce celkem +4.989 Kč
- **Položka 52: 1x roleta 1880/2800**
 - vícepráce celkem +4.996 Kč

III. Dopady Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:

- 208.391 Kč bez DPH za dodatečné vícepráce dle Položkového rozpočtu;

III. 2) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **snižuje** o částku:

- 152.477 Kč bez DPH za dodatečné méněpráce dle Položkového rozpočtu;

III. 3) Cena Díla nově činí **1.005.841 Kč** bez DPH, tj. **1.217.067,61 Kč** s DPH v přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

IV. Závěrečná ujednání

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

MÉNĚ a VÍCE PRÁCE - VÝPIS PRVKŮ - VÝKAZ VÝMĚR - 10.04.2024
ÚPRAVY DĚKANÁTU 1.NP, POŘÍČÍ 7, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MU

oznámkz ceny jednotlivých položek budou uvedeny včetně dodání a montáže

Č.	POPIS	VELIKOST	KS	CENA ZA 1 KS	CENA CELKEM	méně práce za 1 ks	méně práce CELKEM	více práce za 1 ks	více práce CELKEM
1a	STŮL PRACOVNÍ	2500/1000/800	2	8 424	16 848	-8 424	-16 848	10 332	20 664
1b	STŮL PRACOVNÍ	2500/1000/800	2	8 424	16 848	-8 424	-16 848	10 332	20 664
2	STŮL PRACOVNÍ	2400/1050/800	1	7 964	7 964	-7 964	-7 964	9 883	9 883
3	STŮL PRACOVNÍ	2700/800/800	1	5 066	5 066	-5 066	-5 066	9 023	9 023
4a	STŮL PRACOVNÍ	2450/600-800/800	1	9 155	9 155	-9 155	-9 155	10 725	10 725
4b	STŮL PRACOVNÍ	2450/600-800/800	1	9 155	9 155	-9 155	-9 155	10 725	10 725
5	STŮL PRACOVNÍ	2300/800/800	1	4 550	4 550	-4 550	-4 550	8 813	8 813
6a	STŮL PRACOVNÍ	2100/1750/800	1	6 730	6 730	-6 730	-6 730	10 844	10 844
6b	STŮL PRACOVNÍ	2100/1750/800	1	6 730	6 730	-6 730	-6 730	10 844	10 844
7	STŮL PRACOVNÍ	2000/870,700/800	1	7 461	7 461	-7 461	-7 461	8 768	8 768
8	STŮL PRACOVNÍ	1000/700/800	2	3 471	6 942	-3 471	-6 942	4 042	8 084
9	STŮL	600/600/800	2	1 679	3 358	-1 679	-3 358	1 977	3 954
10	STŮL	2000/600/800	1	2 451	2 451	-2 451	-2 451	3 403	3 403
11	STŮL	900/600/800	1	2 207	2 207	-2 207	-2 207	3 591	3 591
12	STŮL	1400/800/800	1	2 014	2 014	-2 014	-2 014	2 913	2 913
13	STŮL	1200/600/800	1	2 154	2 154	-2 154	-2 154	3 567	3 567
14a	STŮL	1500/600/800	1	3 049	3 049	-3 049	-3 049	3 999	3 999
14b	STŮL	1500/600/800	1	3 049	3 049	-3 049	-3 049	3 999	3 999
15	STŮL	1400/700/800	1	2 866	2 866	-2 866	-2 866	3 649	3 649
16	KONFERENČNÍ STOLKY 2v1	500/500/480+420/420/410	1	3 686	3 686				
17	STŮL VYSOKÝ V KUCHYŇCE	cca2545/400+cca1940/600	1	6 576	6 576	-6 576	-6 576	8 362	8 362
18	STŮL PRACOVNÍ	1200/700/800	1	3 704	3 704	-3 704	-3 704	4 396	4 396
19	NEOBSAZENO			0	0				
20	SKŘÍŇ S DVEŘMI	800/400/1150+950	16	6 799	108 784				
21	SKŘÍŇ S DVEŘMI	600/400/1150+950	4	5 559	22 236				
22	SKŘÍŇ S DVEŘMI	800/600/1150+800/400/950	3	6 507	19 521				
23	SKŘÍŇ DO NIKY	cca 1000/400/1150+deska	1	6 191	6 191				
24	ROHOVÁ SKŘÍŇ	1070(400)/1017(400)/2100	1	12 176	12 176				
25	ŠATNÍ SKŘÍŇ	600/600/2100	4	5 682	22 728				
26	ŠATNÍ SKŘÍŇ	600/400/2100	3	5 289	15 867				
27	ŠATNÍ SKŘÍŇ	800/400/2100	1	6 189	6 189				
28	ŠATNÍ SKŘÍŇ	500/400/2100	2	4 996	9 992				
29	KARTOTÉKA	450/400/1500	8	13 757	110 056				
30	KARTOTÉKA	900/450/1320	2	7 499	14 998				
31	ZÁSUVKOVÝ BOX	440/570/640	15	6 189	92 835				
32	ZÁSUVKOVÝ BOX	440/570/280	1	2 900	2 900				
33	BOX NA POČÍTAČ	250/600/630	10	1 692	16 920				
34	POLIČKA NA STOLE	700/200/500	4	1 792	7 168				
35	POLIČKA NA STOLE	1100/200/400	1	2 049	2 049				
36	STĚNA DĚLÍCÍ LOMENÁ	1220+1230/22/500	1	1 639	1 639				
37	POLIČKA	cca 850/400/1000	2	1 888	3 776				
38	POLIČKA	cca 300/400/1500	1	2 741	2 741				
39	POLIČKA	1350/200/500	2	2 350	4 700				
40	DESKA	1700/22/500	2	757	1 514				
41	POLIČKA	2400/200/600	1	3 362	3 362				
42	ŽIDLE V KUCHYŇCE		5	5 158	25 790				
43	SEDAČKA		3	31 320	93 960				
44	TABURET		3	8 416	25 248				
45	ŽIDLE KONFERENČNÍ		13	3 721	48 373				
46	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ		4	9 845	39 380				

47	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	860/22/2000	1	1 892	1 892				
48	VĚŠÁK		8	92	736				
49	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	cca360+400/22/2000	1	1 892	1 892				
50	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ DŘEZU, BATERIE A LEDNIČKY		1	60 963	60 963				
51a	OBKLAD STĚNY ZA ŽIDLEMI	2500/22/500	4	1 022	4 088				
51b	OBKLAD STĚNY ZA ŽIDLEMI	2400/22/500	1	989	989				
51c	OBKLAD STĚNY ZA ŽIDLEMI	2700/22/500	1	1 089	1 089				
51d	OBKLAD STĚNY ZA ŽIDLEMI	2300/22/500	1	1 022	1 022				
52	ROLETA	1300/2500	8	2 950	23 600	-2 950	-23 600		
52	ROLETA	1720/2800	2					4 580	9 160
52	ROLETA	1650/2800	1					4 560	4 560
52	ROLETA	1680/2800	1					4 670	4 670
52	ROLETA	1700/2800	2					4 573	9 146
52	ROLETA	1860/2800	1					4 989	4 989
52	ROLETA	1880/2800	1					4 996	4 996
CELKEM KČ BEZ DPH					949 927			-152 477	208 391
	méněpráce				-152 477				
	mezisoučet				797 450				
	vícepráce				208 391				
celková cena bez DPH					1 005 841				