

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

číslo: M 023/012

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, přičemž na právní vztah v rozsahu, v němž není upraven touto smlouvou, se aplikují zejména příslušná ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Multiaqua s.r.o
Veverkova 1343
Hradec Králové 500 02
zastoupený Marcelou Pavlíčkovou
jednatel společnosti
tel. 498 500 359, 724 374 183
DIČ: CZ60113111
IČ: 601 13 111
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 75 508-511/0100
K smluv. jednání oprávněna:
Marcela Pavlíčková, jednatel

Objednatel:

Obec Kocbeře
Nové Kocbeře 53
544 64 Kocbeře
zastoupený Ing. Evou Rezkovou
starostkou obce
tel. 499 623 520
DIČ: CZ00278009
IČ: 00278009
Bank. spoj.: ČSOB, a.s..
Číslo účtu: 164889272/0300
K smluv. jednání oprávněna:
Ing. Eva Rezková, starostka obce

Firma Multiaqua je zapsána dnem 30.12.1993 v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, číslo vložky 5596

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce:

„Splašková kanalizace a ČOV Kocbeře“ v jednotlivých člancích smlouvy následovně:

Zdůvodnění změny

Důvodem změny je úprava termínu plnění díla. Při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byl po dohodě smluvních stran nově upraven termín plnění díla. Vzhledem ke zdlouhavému projednávání majetkoprávních vztahů v trase navržených kanalizačních řadů, nemůže Zhotovitel plnit původní termín předání díla. Tato změna má vliv na bod smlouvy a proto dochází k úpravě bodu následovně:

Stávající text dle SOD

II. Termín plnění:

Zahájení plnění zakázky: 04/2023.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o územní řízení) do 31.12.2023.

Se nahrazuje textem níže uvedeným

II. Termín plnění:

Zahájení plnění zakázky: 04/2023.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o územní řízení) do 30.06.2024.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 18.12. 2023

Zhotovitel:

 **MULTIAQUA** (01)
MULTIAQUA s.r.o. Věverkova 1343/1
IČO: 60113111 Prosecké Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

.....
Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti

V Kocbeřích dne 18.12. 2023

Objednatel:



.....
Ing. Eva Rezková
starostka obce