



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem, jednatelem

se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

IČO: 28701101

DIČ: CZ28701101

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger, jednatel

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Smluvní strany“)

a

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem MSÚL

IČ: 712 38 301

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Daniel Zich, technik Dopravní obsluhy a správy majetku MSÚL

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
přemístění provozu fitness do prostoru rušeného bufetu a nepoužívané letní pokladny (dále
jen „Dodatek č. 1“)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne **12. 4. 2024** v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Realizace projektu WELLNESS A FITNESS v Plaveckém areálu Klíše 1. Etapa“, Smlouvu o Dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění při poskytování a provádění Díla spočívající v přemístění provozu fitness do prostoru rušeného bufetu a nepoužívané letní pokladny v projektu označené jako SO 01 (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna není změnou podstatnou ani nemění výši ceny.

2. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. VII. odst. 5 nově zní:
„Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor na stavbě, s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě BOZP, a s osobou, která zajišťuje TDS. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem, koordinátorem BOZP i TDS všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem dne 15.4.2024 usnesením č. 1117/42R/24.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 je podepsán zaručeným elektronickými podpisy zástupci obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 17.4.2024

V Trmicích dne 17.4.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Bc. Martin Bajger, jednatel
Bajger s.r.o.

