

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č. 1	
STAVBA:	„Stavební úpravy pokojů 2.NP, 3.NP v Domově pro seniory Žatec“		Číslo stavby:	
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:	II.NP a III.NP			
Popis změny: stavební úpravy, které jsou nezbytnou součástí provedení díla, avšak neuvedeny v PD ani položkovém rozpočtu				
Zdůvodnění změny: ... změny zaneseny v položkovém rozpočtu - soupisu změn, který je nedílnou součástí změnového listu č.1				
DOPAD:	projektová dokumentace	vypracována- Ing. Petr Soběslav IČO: 656 43 755	Příloha č./název	
	časový plán prací	prodloužení termínu do 30.4.2024	Příloha č./název	
	cena díla	90 042,80 Kč	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:		WALD S s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: souhlasím - uvedené změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení díla po funkční i estetické stránce.				Datum/Podpis
Vyjádření technického dozoru stavby				Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:				Datum/Podpis
Vyjádření provozovatele				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko: proveděno - odsouhlaseno				
Za zhotovitele: datum		Za objednatele:		
Poznámky, seznam příloh: položkový rozpočet - soupis změn				