

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na dodávku služeb


## Zpracování studie – DDÚ Homole Šindlový Dvory

uzavřené dne 18. 10. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90**  
Budějovická 90, 370 01 Homole  
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Irou, ředitelem  
IČ: 60076178  
DIČ: CZ60076178

a

**2. Zhotovitel:** **INTERPROJECT s.r.o.**  
Lannova tř. 208/10, 370 01 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Kopečným, jednatel, a Adamem Lencem, jednatel  
IČ: 26016150  
DIČ: CZ 26016150  
Obchodní rejstřík: spisová zn. C 9176 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích  
Bankovní spojení: 

**Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo se mění následující smluvní ustanovení na nové znění:**

### I. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele

**3.** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování varianty 3 projektové studie řešení objektu č.p. 25 na parc. č. 843/1, katastrální území a obec Litvínovice spočívající v úpravě varianty 1 Kompletní odstranění stávající budovy a výstavba budovy nové, v souladu se zadáním vyplývajícím z jednání na MŠMT dne 26. 2. 2024 (bez 3D řešení).

### III. Doba plnění

**3.** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku v termínu do **30. 4. 2024.**

### IV. Cena díla

**3.** Cena díla uvedeného v čl. I tohoto dodatku je **sjednána ve výši 108 900,- Kč včetně DPH.**

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Zpracování studie – DDÚ Homole Šindlový Dvory**

Žádná jiná ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

