

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby



I.

Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 639, 749 01 Vítkov
zastoupen: Lenka Šimerová, ředitelka organizace
IČO: 47813598
DIČ: CZ47813598
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 26635821/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Lenka Šimerová, tel.: 556 300 456, mob.: 604 258 275, e-mail: info@zus-vitkov.cz
Hana Baroňová, ekonomka, tel.: 556 300 456, e-mail: info@zus-vitkov.cz
(dále jen „objednatel“)

2. KAPEGO projekt s.r.o.

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupena: Marcel Chobot, jednatel společnosti
IČO: 29395933
DIČ: CZ29395933
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 38720.
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Energetické úspory VI. Etapa – ZUŠ Vítkov“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při zpracovávání projektové dokumentace vyvstala potřeba níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
3. Objednatel se po vzájemné dohodě se zhotovitelem rozhodl provést následující projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k zajištění komplexního fungování

navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy (dále jen „vícepráce“):

- Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (respektive pro společné povolení), bude zahrnovat výpočty doby dozvuků pro KHS
4. Dokumentace pro územní rozhodnutí (alt. společné povolení) bude předána do 14 dnů od podpisu dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	57.000 Kč
DPH 21 %	11.970 Kč
včetně DPH	68.970 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy **se po přičtení ceny za vícepráce přidání 3. části díla takto:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	400.000	84.000	484.000
2. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	255.000	53.550	308.550
3. část	DUR(DSP) Dokumentace pro územní řízení (společné povolení)	57.000	11.970	68.970
Cena celkem		712.000	149.520	861.520

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelům zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelům použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Ve Vítkově dne

V Ostravě dne 16.4.2024

Lenka Šimerová
Digitálně podepsal
Lenka Šimerová
Datum: 2024.04.16
14:39:49 +02'00'



za objednatele
Lenka Šimerová
ředitelka organizace

za zhotovitele
Marcel Chobot
jednatel společnosti