

# DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/2017

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## „ÚV Kněžpole, hlavní provozní budova – rekonstrukce sociálních zařízení“

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel:

registrace:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
pověřen k smluvnímu jednání:  
pověřen k technickému jednání:  
tel.:

#### Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady  
686 01 Uherské Hradiště  
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
49453866  
CZ49453866  
[redacted]  
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
[redacted]  
572 530 111

#### 1.2 Zhotovitel:

registrace:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
pověřen k smluvnímu jednání:  
pověřen k technickému jednání:  
tel.:

#### HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495,  
738 01 Frýdek-Místek  
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340  
Ing. Lumír Schmidt a Ing. Daniel Pustka – čl.představenstva  
45193584  
CZ45193584  
[redacted]  
Ing. Lumír Schmidt a Ing. Daniel Pustka – čl.představenstva  
[redacted]  
603 441 293

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 26/2017, kterým se mění následující články smlouvy a dodatku č.1:**

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.3 Jedná se o částečnou rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyňského koutu v 1. NP a 2. NP v administrativní části hlavní budovy na ÚV Kněžpole. Bude navržena výměna a doplnění zdravotně technické instalace, elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ohřivačů vody a obkladů včetně hydroizolační stěrky. Projektová dokumentace bude také obsahovat návrh nové stavební dispozice v 1. NP, tak aby byla šatna samostatnou místností. Součástí předmětu plnění je zaměření stávajícího stavu.

## 5. CENA ZA DÍLO

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Zaměření stávajícího stavu	8 000,- Kč bez DPH
Dokumentace pro provedení stavby	48 000,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem:</b>	<b>56 000,- Kč bez DPH</b>

## 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby **do 7. 7. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 26/2017 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

Ve Frýdku Místku, dne

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Daniel Pustka / Ing. Lumír Schmidt  
členové představenstva a.s.