

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 26/2017

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„ÚV Kněžpole, hlavní provozní budova – rekonstrukce sociálních zařízení“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
49453866
CZ49453866
[redacted]
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
[redacted]
572 530 111

1.2 Zhotovitel:

registrace:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
pověřen k smluvnímu jednání:
pověřen k technickému jednání:
tel.:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495,
738 01 Frýdek-Místek
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340
Ing. Lumír Schmidt a Ing. Daniel Pustka – čl.představenstva
45193584
CZ45193584
[redacted]
Ing. Lumír Schmidt a Ing. Daniel Pustka – čl.představenstva
[redacted]
603 441 293

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 26/2017, kterým se mění následující články smlouvy:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Předání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby

do 5. 5. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 26/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Daniel Pustka / Ing. Lumír Schmidt
členové představenstva a.s.