

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Velká Dobrá – obnova vodovodu v OK DN150“

uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-639/24-D1

Číslo zakázky: 21102423

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, členem představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:


Původní celková cena bez DPH	447 833,10 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	-34 995,56 Kč
Celková cena bez DPH	412 837,54 Kč
DPH 21 %	86 695,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	499 533,42 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-639/24 (Velká Dobrá – obnova vodovodu v OK DN150)**, uzavřené dne 26.1.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-639/24 (Velká Dobrá – obnova vodovodu v OK DN150)**, uzavřené dne 26.1.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-639/24 (Velká Dobrá – obnova vodovodu v OK DN150)**, uzavřené dne 26.1.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 16. 04. 2024

V Kladně dne 16 -04- 2024


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele