

Časový harmonogram

Rekonstrukce retenční nádrže Dětkovice

zahájení

do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy

ukončení

do 180 dnů ode dne zahájení provádění díla

rok	2024																				finanční plnění							
měsíc	květen					červen				červenec				srpen					září				říjen					
týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40	41	42	43	44
SO 01 Bezpečnostní přeliv	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	445 462,74 Kč
SO 02 Požerák	X														X	X	X										X	76 191,63 Kč
SO 03 Břehové opevnění	X					X	X	X	X	X	X	X								X	X				X	X	X	367 071,90 Kč
SO 04 Odstranění sedimentů	X	X	X	X	X	X	X	X	X														X	X	X	X	X	616 385,80 Kč
celkem bez DPH																											1 505 112,07 Kč	

Ing. Jiří
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal
Datum: 2024.04.17
10:59:04 +02'00'

Ing.
Romana
Rousová

Digitálně podepsal
Ing. Romana
Rousová
Datum: 2024.04.10
15:03:41 +02'00'

Ing.
Romana
Rousová

Digitálně podepsal
Ing. Romana
Rousová
Datum: 2024.04.17
08:56:20 +02'00'