

Dodatek č. 2
k
Smlouvě o dílo
č. 2021100161

ze dne 12.10.2021

Smluvní strany:

I.

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupena: RNDr. Lucif Jungwiertovou, Ph. D. - starostkou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph. D. - starostka

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci:
Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
Telefon: + [REDACTED]
email: tajemnik@praha-libus.cz

Bc. Petr Borský - vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
Telefon: [REDACTED]
Email: borsky@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AND, spol. s r.o.
Se sídlem: Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupeno: Ing. arch. Jaromír Kosnar
IČ: 40767141
DIČ: CZ40767141
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Jaromír Kosnar
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Ondřej Smolík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161

Článek IV. Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.6.2022, se mění takto:

**IV.
TERMÍNY**

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu SOD
Termín zajištění průzkumů a podkladů	nejpozději do 30.11.2021
Termín předání dokumentace pro staveb. povolení	nejpozději do 30.6.2022
Termín zajištění povolení (inženýrská činnost)	nejpozději do 31.3.2023
Termín předání dokumentace pro výběr dodavatele	nejpozději do 31.3.2023

Ve znění Smlouvy, Čl. X – Závěrečná ustanovení se doplňuje text takto:


9. K uzavření Dodatku č. 2 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č. 03/2023 ze dne 9.1.2023

12 -01- 2023
V Praze dne :

12 -01- 2023
V Praze dne :



objednatel



zhotovitel



AND, spol. s r. o.
architektonický atelier
Petra Bezručů 25/925
architektonický atelier 182 00 Praha 8 (4)