

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 331/2023/KS/JANEC

NAŠE ZN.: MBC/29344/23/KS/JANEC 433/2023
VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

René Vinárek
Mírová 85
747 31 Velké Hoštice
IČO: 42950716

DATUM: 20. 3. 2024

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 3. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 331/2023/KS/JANEC ze dne 10. 11. 2023 na provedení výmalby stěn a stropu smuteční síně omyvatelnou barvou, dle cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že v daném termínu plnění zakázky bylo stále chladné a vlhké počasí nebylo možné realizaci prací dle objednávky dokončit v dohodnutém termínu.

Objednávka č. 331/2023/KS/JANEC ze dne 10. 11. 2023 se mění takto:

Termín plnění se posouvá do 31. 5. 2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 331/2023/KS/JANEC zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum.: 20. 3. 2024

Datum.: 21.3.2024

.....
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

.....
René Vinárek