

SoD - D1 - Př. č. 2 - Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
Objekt:	SO006	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Rozpočet:	1	Vícepráce II. - slaboproud - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-------------	---------------------------------------------	----------------------------------

Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477
-------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	188 513,30
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	188 513,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	188 513,30 CZK
Základní DPH	21 %	39 587,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	228 101,09 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			188 513,30	100,0
Cena celkem					188 513,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
O:	SO001	Změnové rozpočty
R:	1	Vícepráce slaboproud - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				188 513,30
1	M2200001	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - vícenáklady - samostatný rozpočet viz. příloha	kompl	1,00000	188 513,30	188 513,30